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4 PROCEDURA ODBIORU

Data

ORGANIZACJA PLACU BUDOWY1

Nazwa wykonywanych robót:Lp.

ROBOTY NAPRAWCZE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

czas wykonania w dniach od … 2018 r. do …. 2018 r. (7 dni roboczych)

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT - załącznik nr. 2 do umowy

Roboty naprawcze w wyniku zalania gabinetu nr 6 Nowolipie 31 Warszawa.

24-07-2018

Inwestycja


