HARMONOGRAM REALIZACJI ROBOT - zalacznik nr. 2 do umowy

Inwestycja Roboty naprawcze w wyniku zalania gabinetu nr 6 Nowolipie 31 Warszawa.
Data 24-07-2018
czas wykonania w dniach od ... 2018 r. do .... 2018 r. (7 dni roboczych)
Lp. Nazwa wykonywanych robot:

ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

ROBOTY NAPRAWCZE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

PROCEDURA ODBIORU




