HARMONOGRAM REALIZACJI ROBOT - zalacznik nr. 2 do umowy

Inwestycja

Leszno 17 w Warszawie.

Remont pomieszczen WC na I pietrze w budynku Przychodni Lekarskiej przy ul.

Data

05-07-2018

Lp.

Nazwa wykonywanych robot:

czas wykonania w tygodniach od ..............
r. (8 tygodni)

-----------

ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

BRANZA OGOLNOBUDOWLANA

BRANZA ELEKTRYCZNA

BRANZA SANITARNA, WOD-KAN I CO

ROBOTY WYKONCZENIOWE

PROCEDURA ODBIORU




