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HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT - załącznik nr. 2 do umowy
Remont pomieszczeń w piwnicy budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Płockiej 49 w 

Warszawie.

02-07-2018

Inwestycja

PROCEDURA ODBIORU

Data

ORGANIZACJA PLACU BUDOWY1

Nazwa wykonywanych robót:Lp.

BRANŻA SANITARNA, WOD-KAN I CO

BRANŻA ELEKTRYCZNA

BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

czas wykonania w tygodniach od …..……… 2018 r. do ….……. 2018 
r. (8 tygodni)


